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PREAMBULE 

 

 

L’engagement opérationnel de la ZAC « Les Blancheries » a nécessité la désignation d’un aménageur en 

charge de la conduite des études, de la réalisation des aménagements et de la commercialisation du 

projet. 

 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, et faisant suite à une consultation pour la désignation d’un 
aménageur, la Ville de Montbéliard a concédé la charge de l’opération à SEDIA par une concession 

d’aménagement signée le 21 octobre 2009. 
 

Le dossier de réalisation de la ZAC « Les Blancheries » a été approuvé le 26 septembre 2011 et notifié, 

après passage en Sous-préfecture, le 13 octobre 2011. 

 

La validation de la reprogrammation de la ZAC des Blancheries a été entérinée lors du CRAC arrêté au 

31 décembre 2015. En effet, à la demande du concédant et de l’aménageur, constatant la problématique 
d’adéquation commerciale du programme avec le marché, une démarche de repositionnement de 
l’opération a été engagée fin 2015.  

 

Ce compte rendu annuel à la Collectivité répond aux dispositions prévues à : 

L’article L300-5 du Code de l’Urbanisme, 
L’article 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

L’article 18 du traité de concession d’aménagement liant le concédant (Ville de Montbéliard) au 

concessionnaire SEDIA. 

 

Le présent document est soumis à la Ville de Montbéliard, concédante de l’opération « Les 

Blancheries », pour approbation par délibération du Conseil Municipal. 
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1. CONTEXTE 

1.1 DONNEES SYNTHETIQUES A FIN 2025 

DONNEES CONTRACTUELLES 

 

Engagement de la concession  

Echéance 

Avenant 1 

Avenant 2 

Avenant 3 

Avenant 4 

 

 

 21 octobre 2009 

 20 octobre 2028 

24 janvier 2012 

14 novembre 2016 

02 septembre 2019 

02 septembre 2023 

 

 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES 

 

Dossier de création de ZAC  

Dossier de réalisation de ZAC  

Arrêté de DUP 

Arrêté Loi sur l’eau 

 

 

 06 octobre 2006  

26 septembre 2011  

Néant  

14 mai 2007  

 

 

DONNEES PHYSIQUES EN M² 
Prévision 

Originelle 
Dos. Réa. ZAC 

Dernière 

prévision 
CRAC 2024 

Nouvelle 

prévision 
CRAC 2025 

Réalisé 
au 31.12.2025 

 

Surface de la ZAC 

Surface à acquérir  

Surface De Plancher 

 

 

32.000 

19.000 

22 000 

 

21.198 

19.468 

 

21.198 

19.468 

 

 

21.198 

12.268 

 

 

 

DONNEES FINANCIERES EN K€ HT  
Prévision 

Originelle 
Dos. Réa. ZAC 

Dernière 

prévision 
CRAC 2024 

Nouvelle 

Prévision 
CRAC 2025 

Réalisé 
au 31.12.2025 

Dépenses  

Recettes  

Résultat d’exploitation 

 

Participation de la Collectivité 
Participation d’équilibre 

Cessions d’ouvrages  
Apport foncier 

 

5.018  

5.018  

0  

  

2.438  
633 

1.805  

 

  
 

5.478 

5.478 

0 

  

3.396 
1.057  

2.339 

 

  
 

5.478 

5.478 

0 

 

3.396 
1.057 

2.339 

 

  
 

2.863 

3.717 

853 

  

2.520 
677 

1.843 

 

  

 

 

 

RATIOS ET INDICATEURS 
Prévision 

Originelle 
Dos. Réa. ZAC 

Dernière 

prévision 
CRAC 2024 

Nouvelle 

Prévision 
CRAC 2025 

Réalisé 
au 31.12.2025 

 

Participation de la Collectivité / Total Recettes 

Frais financiers / Total Dépenses  

 

Dépenses cumulées / Total Dépenses 

 

Recettes cumulées / Total Recettes 

 

            49% 

           5% 

 

 

 

 

 

62% 

2% 

 

 

 

 

 

62% 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

 

68% 
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1.2  HISTORIQUE – OBJECTIFS 

 

Opération phare en cœur de Ville de Montbéliard, la ZAC « Les Blancheries » doit permettre la 

réalisation de près d’une centaine de logements, d’un conservatoire de musique représentant 

5.999 m² de surface de plancher, et de 4.200 m² dédiés à des immeubles de bureaux et résidence 

services. 

 

La commercialisation a été confrontée à l’inadéquation du programme de certains îlots au regard 

du marché. Pour y répondre efficacement, la Ville de Montbéliard et SEDIA ont engagé une 

démarche de reprogrammation de l’opération afin de la mettre en adéquation avec les réalités du 
marché : 

 

• Concilier le programme de commercialisation avec le marché à travers la réduction du volume 

de surface de plancher des lots habitats (-260 m² environ passant ainsi de 140 à 120 

logements) ; de l’îlot résidence services (passant de 3800 m² à 2300 m²) ; 

• Assurer un mix de l’offre de stationnement, développer sur le secteur ouest des places 
aériennes à affecter aux logements du secteur ; 

• Accompagner l’aménagement en phase transitoire ; 

• Engager une refonte de la commercialisation de l’opération avec la création d’une identité du 
secteur habitat. 

 

Aussi, le CRAC approuvé au 31 décembre 2016 actait l’évolution du plan de masse et la refonte de 
la programmation commerciale ainsi qu’une participation d’équilibre complémentaire à verser par 
la Collectivité en fin d’opération d’un montant de 181 K€ HT.  
 

Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 actait l’évolution de la participation d’équilibre de la 
collectivité s’élevant ainsi à 1 057 K€. En effet, face à la difficulté de commercialiser ce foncier et à 

l’augmentation substantielle des coûts du BTP, la durée de la concession a été prorogée de 4 années 

(nouvelle échéance 2028). Dans ce contexte, un complément de participation de la Collectivité s’est 
avéré indispensable. Aussi, cet apport financier est dorénavant détaillé de la façon suivante : 

- 1.057.000 € au titre de la participation d’équilibre. 

- 2.339.272 € au titre des cessions d’ouvrages. 
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2. AVANCEMENT ET PROGRAMMATION 

Ce chapitre fait état de l’ensemble des actions réalisées au cours de l’exercice 2025 et de la 

programmation des actions qui seront engagées les années ultérieures.  

 

Les éléments cartographiques s’y rapportant sont exposés dans le chapitre 4 et les états financiers sont 

joints en annexes. 

 

 

 

 

 
 

 
Vue générale (plan de masse approuvé en 2016) – image non contractuelle 
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2.1 CESSIONS TIERS  

 

Le montant total prévisionnel des cessions s’élève à 2.017 K€ HT soit une diminution de -74 K€ 

HT par rapport au précédent CRAC approuvé lié à une diminution du foncier sur le  lot A2 tel 

qu’explicité plus en détail au chapitre 2.1.2 ci-après. Au 31/12/2025, les cessions tiers perçues 

représentent 1.093 K€ HT. 
 

Pour mémoire, le bilan d’opération intègre un abattement prudentiel sur les recettes de cession. 
Celui-ci s’élevait à 98 K€HT au dernier CRAC approuvé, il est en diminution de 59 K€HT au présent 
CRAC et s’élève désormais à -39 K€HT, cette diminution étant lié à la baisse du prix de cession 
du lot A2, ce point étant explicité plus en détail ci-après au chapitre 2.1.2. 

 

2.1.1 REALISE 

Les cessions réalisées au 31 décembre 2024 sont les suivantes :  

 

Ilot D – NEOLIA : accession à la propriété pour 18 logements, compromis de vente signé en 

février 2012, livré en octobre 2014.  

 

Ilot C – NEOLIA - IDEHA : programme locatif de 40 logements, compromis de vente signé en 

décembre 2014. L’opérateur a transféré son programme vers l’îlot C, à la demande de la 

collectivité, avec la contrepartie du paiement d’une indemnité négociée et réglée. La livraison 

du programme a été réalisée au cours de l’été 2018. 

 

Immeuble de bureaux Wilson (promotion et commercialisation SEDIA) : d’une superficie de 

1.600 m² de surface utile, ce programme accueille le Centre de Gestion du Doubs, la MNT et 

SEDIA depuis fin 2014. La totalité de l’immeuble est occupée (vente ou location).  
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Conservatoire de musique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cession d’un tènement foncier, le 09 septembre 2020, de 1.809 m² à PMA en vue de la 

construction du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique moyennant la somme 

de 373.045 € HT conformément à la décision prise lors du COPIL du 20 mars 2019.  
 

Pour permettre d’optimiser l’assiette parcellaire du Conservatoire, des négociations foncières 
ont été menées courant 2019 avec la fondation Arc en Ciel. Cet échange permet au 

Conservatoire de mutualiser l’aire de retournement poids lourds et la Résidence Surleau 
bénéficie d’une surface foncière plus importante pour réaliser des aménagements extérieurs.  
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Ainsi, par acte du 09 septembre 2020, la Fondation Arc en Ciel a cédé à SEDIA 71 m² et SEDIA a 

cédé à la Fondation Arc en Ciel 174 m² ; la somme de 5.150 € HT (3.550 € HT d’acquisition et 
8.700 € de cession) formant le montant de la soulte au profit de SEDIA. 

 

Le permis de construire du Conservatoire de Musique, d’Art et de Danse a été délivré le 14 
novembre 2019 pour une SDP de 5.999 m². Le démarrage des travaux a démarré en août 2020, 

l’ouverture du conservatoire a eu lieu en septembre 2023. 

 

SEDIA engagera les travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation de la passerelle d’accès 

située au sud-est du conservatoire, accessible depuis le parking, après la construction des îlots 

E et F. 

 

2.1.2 A REALISER  

Les îlots restant à commercialiser sur la ZAC se répartissent comme suit :  

 

- 4.900 m² SDP en habitat  

(soit 1100 m² SDP pour le lot A-1 ; 1200 m² SDP pour le lot A-2 ; 1300 m² SDP pour le lot 

B-1 ; 1300 m² SDP pour le lot B-2) 

 

- 2.300 m² SDP sur le secteur résidence services et bureaux (lots E F) 

 

Lots B1 - B2 - A1 - A2 : Habitat / accession  

Suite à une rencontre en septembre 2022 des Constructeurs du Bois à Epinal, en présence de 

Mme le Maire, une étude de faisabilité a été proposée le 03 mars 2023 portant sur un projet 

d’aménagement et de construction de logements de gamme premium. Le dépôt de PC a été 

réalisé début janvier 2024 et obtenu le 14 février 2024, pour une programmation de 90 

logements répartis en 4 bâtiments (A1, A2, B1, B2). Sedia s’est rapprochée des Constructeurs du 
Bois pour étudier des possibilités de partenariat, cette opération se réalisera donc en co-

promotion. 

 

La pré-commercialisation a été lancée au printemps 2025 sur les bâtiments B1 et B2. Le taux de 

pré-commercialisation à atteindre pour engager les travaux de construction étant de 50 %. 

 

Les actions de communication mises en œuvre durant cette phase de pré-commercialisation ont 

permis d’établir une liste d’une trentaine de prospects positionnés essentiellement sur le 
bâtiment B2 situé au bord de l’Allan et comportant 21 appartements. 

 

Plusieurs marqueurs positifs ressortent de cette phase de pré-commercialisation, à savoir :  

• l’environnement du projet idéalement situé en bordure de rivière et face au Près-la-

Rose pour le bâtiment B2, 

• la qualité architecturale des bâtiments.  

 

 

 



 COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE ZAC DES BLANCHERIES // VILLE DE MONTBELIARD  10/25 

                                              CRAC 31/12/2025 

 
 

 

Malheureusement, cet engouement n’aura pas permis de signer des contrats de réservation, car 

les prospects rencontrés (profil « jeune sénior » essentiellement), ont soulevé les 

problématiques suivantes : 

• le prix de cession des appartements à hauteur de 3700 €TTC/m² a été jugé souvent trop 

élevé par rapport à leur budget,  

• l’absence de cave et d’espace de rangement. En effet, le projet étant situé en secteur 
jaune du zonage PPRI, le rez-de-chaussée des bâtiments est surélevé pour respecter la 

côte du règlement du PPRI et les sous-sols ne sont pas autorisés.  

• l’éloignement des places « aériennes » de stationnement. 

 

Forts de ces constats, les constructeurs du bois et sedia » ont déprogrammé la pré-

commercialisation du bâtiment B2 et se sont repositionnés sur le bâtiment A2 en retravaillant 

plusieurs aspects du projet :  

 

• Reprise des plans des étages afin d’optimiser les surfaces des appartements, de créer 
des espaces de rangements plus importants dans les appartements et de consacrer une 

partie du rez-de-chaussée à la réalisation de caves. Ainsi, chaque appartement du 

bâtiment A2 bénéficiera d’une cave.  
• Optimisation du prix de vente des appartements ramené à 3200 €TTC/m² au lieu de 

3700 €TTC/m² initialement. Cette optimisation a été rendue possible grâce aux efforts 

consentis par les promoteurs (diminution des marges et des frais financiers avec un 

financement sur fonds propres) et par la Ville de Montbéliard qui a accepté une 

diminution du prix du foncier et la prise en charge dans le bilan d’opération des coûts 

de raccordement VRD du bâtiment A2. 
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A noter que la reprogrammation de la commercialisation sur le bâtiment A2 permet également 

de bénéficier des avantages suivants :  

- Une proximité immédiate avec le parking de 20 places « aériennes », 

- Un nombre de logements inférieur au bâtiment B2 (16 appartements sur A2 / 21 

appartements sur B2), permettant ainsi d’atteindre plus rapidement le taux de pré-

commercialisation fixé à 50% et d’envisager un démarrage plus rapide des 

constructions. 

 

Il en ressort que les prix de cession inscrits au bilan d’opération pour les îlots dédiés à une 
programmation de logement, sont les suivants :  

 

• Le prix de cessions des îlots A1 et B1 est fixé à 135 € HT/m² SDP car ces deux îlots situés 

en cœur de ZAC sont plus contraints, ainsi le montant de cession respectivement des 

îlots A1 et B1 s’élève à 149 K€ HT et 175 K €HT. 

• L’îlot B2, positionné côté Allan, était fixé au prix de 145 € HT/m² SDP au précédent CRAC 

et reste inchangé, ainsi le montant de cession de l’îlot B2 s’élève à 188 K€ HT. 

• L’îlot A2, positionné côté Allan également, était fixé au prix de 145 € HT/m² SDP au 

précédent CRAC, soit un montant de cession de 174 K€HT. Comme indiqué ci-dessus, 

cet îlot a fait l’objet d’une diminution de prix, désormais ramené à 100 K €HT. Cette 

diminution de - 74 K€HT est compensée par des produits financiers exceptionnels perçus 

en 2025 et une baisse de le provision pour risque commercial. 

 

Lots E et F : Services et bureaux  

 

La SDP développée s’élevant à 2.300 m², la programmation mixte de cet îlot allie bureaux, 
services et programme fonctionnel. 

 

Le prix de cession des îlots E et F est de 135 € HT/m²SDP par cohérence avec les îlots A1, B1 

situés eux aussi en cœur de ZAC et reste inchangé par rapport au précédent CRAC. 

 

Au cours de l’année 2024, une étude de faisabilité a été engagée sur les lots E et F en lien avec 
le Centre de Gestion, mais à ce jour, pour répondre à son besoin de m² complémentaire, le 

Centre de Gestion s’oriente vers le rachat des bureaux existants situés au 3e étage de l’immeuble 

« Wilson », plutôt que vers une construction neuve sur l’îlot E/F. 

 
 

A2 
B2 

A1 B1 
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2.2 CESSIONS D’OUVRAGES ET PARTICIPATIONS D’EQUILIBRE CONCEDANT 

 

Le montant global est de 3.396 K€ HT et reste inchangé par rapport au précédent CRAC 

approuvé. Au 31/12/2025, les recettes cumulées de ce poste s’élèvent à 2.520 K€ HT. 
 

2.2.1 REALISE 

Au 31 décembre 2025, la Collectivité a versé au titre de la participation d’équilibre 677 K€ HT : 

- 150.000 € en 2014 

- 200.000 € en 2015 

- 232 439 € en 2023 

- 94 887 € en 2024 

 

 

Les cessions d’ouvrages d’aménagement et de superstructures (passerelles) réalisés au titre des 

travaux d’aménagement de ZAC, selon la programmation budgétaire de la Ville de Montbéliard, 
ont été versées par la Collectivité au 31/12/2025 à hauteur de 1.843 K€ HT : 
- 286.840 € en 2014 

- 474.354 € en 2015  
- 375.000 € en 2018 

- 375.000 € en 2020 

- 165 177 € en 2024 

- 165 177 € en 2025 

 

2.2.2 A REALISER 

Le solde de la participation d’équilibre restant à appeler est de 379 K€ selon le calendrier ci-

après : 

- 0 € en 2026 

- 189 774 € en 2027 

- 189 900 € en 2028. 

 

La Collectivité apportera sa contribution pour les cessions d’ouvrages selon l’échéancier : 
- 165.777 € en 2026 

- 165.777 € en 2027 

- 164.970 € en 2028. 
 

2.3 AUTRES RECETTES 

Le montant est de 103 K€ HT soit une augmentation de 14 K€ HT par rapport au précédent 

CRAC approuvé. Cette augmentation de 14 K€ HT correspond au montant des produits 
financiers perçus sur l’exercice 2025. Au 31/12/2025, les recettes cumulées de ce poste 

s’élèvent à 103 K€ HT. 
 

Produits financiers : 61 K€ HT  
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Recettes exceptionnelles : 42 K€ HT  
En mars 2012, un compromis de vente a été signé avec l’opérateur BFCA pour la réalisation de 
45 logements sur le lot C pour un montant de 496.000 € HT. Suite au recentrage de ses activités 
sur la Bourgogne, une procédure de liquidation des engagements mutuels a été acté. A ce titre, 

et dans le cadre de l’application du compromis de vente, la clause pénale garantie par l’acompte 

à la signature a été mise en application.  

 

Subventions : 0 K€ HT 

La subvention de la Région Bourgogne Franche-Comté, au titre des quartiers durables, a été 

obtenue en septembre 2017. Le montant de la subvention inscrit jusqu’au CRAC 2021 était de 

164.181 €. SEDIA a obtenu à plusieurs reprises une prorogation de la durée et ce jusqu’au 
01/09/2021. Le dispositif Quartiers Durables ayant été clôturé en décembre 2021, il n’a pas été 
possible de proroger cette subvention davantage.  

   

2.4 ACQUISITIONS 

Le poste acquisitions est identique au dernier CRAC approuvé, soit 159 K€ HT. Au 31/12/2025, 

les dépenses cumulées de ce poste s’élèvent à 157 K€ HT.   
 

2.4.1 REALISE 

SEDIA a procédé à l’acquisition de la première phase des tènements fonciers en 2013, suite aux 

différentes démolitions restant à réaliser par la Ville de Montbéliard sur les parcelles du secteur 

Est BV 115, BV 116, BV 246. Pour mémoire, l’acquisition foncière des terrains auprès des tiers 
est du ressort de la collectivité ; celle-ci livrant les emprises libres de constructions, vestiges et 

plateformées.  

 

Ces emprises ayant été libérées en 2012, SEDIA a procédé en date du 29 janvier 2013 à 

l’acquisition des emprises foncières du secteur Est regroupées sous la forme d’une unique 

parcelle. La surface acquise s’élève à 11.264 m² pour un montant de 84.480 €. Le paiement de 

cette première acquisition a été réalisé courant 2018. 

 

Par acte du 04 août 2020, la Ville a cédé le solde du foncier de la ZAC soit 9.934 m² pour un 

montant de 63.000 € hors droits d’enregistrement. Aux termes d’une délibération du conseil 
municipal du 27 mai 2019, la Ville de Montbéliard a procédé au déclassement par anticipation 

du domaine public communal soit 3.350 m² et a fixé le délai de constat de la désaffectation 

desdites emprises à 6 ans en application de l’article L2142-2 du code général de la propriété des 

personnes publiques. Aucune indemnisation complémentaire ne sera sollicitée si la 

désaffectation de ce secteur n’intervenait pas et que la vente était résolue s’agissant des 
parcelles concernées. 

 

La procédure de déclassement anticipée, proposée par la collectivité, permet le maintien de 

l’accès à la résidence Surleau et les fonctions de desserte (accès à la passerelle du Près-la-Rose) 

et de stationnement existantes jusqu’à la commercialisation des îlots. 
 

Comme indiqué précédemment (2.1 cessions tiers), par acte du 09 septembre 2020, la 

Fondation Arc en Ciel a cédé à SEDIA une parcelle de 71 m² soit un montant de 3.550 € HT. 
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2.4.2 A REALISER  

L’ensemble des acquisitions a été réalisé. Il demeure néanmoins une provision de 1305 €HT en 
fin d’opération pour les actes de rétrocession en fin d’opération. 

 

2.5 ETUDES ET HONORAIRES 

2.5.1 REALISE 

Le montant des études et honoraires s’élève au titre du présent CRAC à 514 K€ HT et reste 

inchangé par rapport au CRAC antérieur. Au 31/12/2025, les dépenses d’études et honoraires 

s’élèvent à 322 K€ HT.   

 

2.5.2 A REALISER 

Une provision de 192 K€ HT est disponible, correspondant aux frais de géomètres, architecte-

conseil, autres honoraires et BET restant à couvrir. 

 

2.6 TRAVAUX  

Il s’agit du principal poste de dépenses de l’opération qui porte sur la réalisation : 

 

- Des primaires de réseaux (réseaux divers, terrassement et raccordement primaire en 

assainissement de la ZAC vers le collecteur de l’avenue Wilson, réseaux extra ZAC en 

électricité, déconnection des réseaux existants) 

- Des passerelles : réalisées en différentes phases 

- Des aménagements paysagers, voiries et finitions. 

 

2.6.1 REALISE 

Le montant des travaux inchangé par rapport au précédent CRAC, s’élève à 3.799 K€ HT 

décomposés comme suit :  

- 3.589 K€ HT de travaux de VRD et d’espaces verts dont 1.731 K€ HT réalisés au 31/12/2025 

et 1.859 K€ HT restant à réaliser. 
- 209 K€ HT d’imprévus, d’actualisation et révision restant à réaliser. 

 

. Au 31/12/2025, les dépenses cumulées de ce poste s’élèvent à 1.731 K€ HT. 
 

Les travaux de réseaux, liant notamment la rue Goguel à la rue des Blancheries sont achevés 

depuis juillet 2012.  

 

Les travaux d’aménagement et passerelles réalisés sur le secteur Goguel : 

- Réalisation des accès et réalisation de l’Allée Césaire (desserte des Ilots D et C) 

- Desserte de l’Immeuble tertiaire et aménagement de surface en front de l’Avenue Wilson 

- Desserte en passerelles et rampes des ilots D, C et bureaux 

- Accès provisoire Wilson – Près-la-Rose 

- Conteneurs enterrés secteur Césaire 

-  
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Ces travaux qui intègrent la réalisation du plan d’aménagement transitoire mis en œuvre dans 

le cadre de la démarche de redynamisation de l’opération ont été achevés courant de l’été 2018.  

 

Durant l’année 2019, les travaux d’aménagements paysagers au droit de l’immeuble C ont été 
réalisés ainsi que quelques travaux de reprise et de confortement dans le périmètre de l’ASL 
Aimé Césaire en vue de sa rétrocession (mise en place de bornes, signalisation, reprise des 

noues, abattage et élagages d’arbres). 
 

En vue du démarrage du chantier du Conservatoire et de l’installation du périmètre de chantier, 
la liaison piétonne existante a été reprise courant de l’été 2020. Ainsi, l’emprise de chantier est 
limitée au strict minimum pour laisser une percée visuelle vers le Près-la-Rose. Quelques arbres 

ont été transplantés au cours du 1er trimestre 2020 et la Ville a procédé au déplacement de 

l’éclairage public. 
 

La réalisation de 2 pieux à l’arrière du Conservatoire a été anticipée durant l’été 2020 pour un 
montant de 5 K€ HT. 
 

 
 

 

Courant de l’année 2022, des travaux de réseaux humides en vue du raccordement des eaux 

pluviales du Conservatoire ont été réalisés. 

 

Un budget de 150 K€ HT est intégré pour la réalisation des aménagements de voirie pour 
desservir l’arrière du Conservatoire et l’implantation ultérieure d’un poste HTA ENEDIS.  Les 
travaux de voirie ont été attribués à CLIMENT pour un montant de 95 K€ HT et ont été réalisés 

en 2023. Le solde a été réintégré en provision sur les travaux restants à réaliser. 

 

2.6.2 A REALISER  

Le CRAC approuvé de 2022 intégrait une augmentation de +484 K€ HT sur le poste des travaux 

détaillée comme suit : 

- complément de 445 K€ HT pour les travaux VRD et espaces verts 

- complément de 39 K€ HT pour les imprévus, actualisation et révision 
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En effet, les marchés des différents lots, relatifs notamment à la réalisation des passerelles, 

étant caducs, il convenait d’actualiser les coûts travaux.  
Les lots ont été attribués en 2014 pour un montant global de 2.143 K€ HT dont 823 K€ HT 
facturés. 

 

En vue des travaux restants à réaliser (réalisation de passerelles notamment), la maîtrise 

d’œuvre a réévalué le coût de ces travaux (valeur avril 2023) à 1 .799 K€ HT selon le détail 

suivant : 

lot 1 – fondations profondes  110 K€ HT 

lot 2 – gros-œuvre 565 K€ HT 

lot 3 – charpente métallique 173 K€ HT 

lot 4 – serrurerie métallerie 140 K€ HT 

lot 5 – platelage bois 222 K€ HT 

lot 6 – éclairage 79 K€ HT 

lot 8 – paysage 412 K€ HT 

extension réseaux, finitions 98 K€ HT 

 

Pour rappel, compte tenu de l’interface entre les constructions des lots avec les aménagements 

de ZAC, les travaux d’aménagements seront entrepris à l’avancement des constructions dès lors 
que le clos et couvert des immeubles sera achevé.  

 

Le planning est le suivant en fonction de l’avancement prévisionnel de la commercialisation : 

- Desserte par passerelles du mail central et aménagements centraux liant le Près-la-Rose à 

l’Avenue Wilson 

- Liaison sur la passerelle Allan 

- Desserte par passerelles des lots A et B et aménagements (finitions) de la rue des Blancheries 

- Passerelle complémentaire entre parking et accès sud Conservatoire. 

 

En parallèle, le poste « imprévus, actualisation et révisions » est provisionné à hauteur de 209 

K€ HT. 
 

2.7 FRAIS DE GESTION 

Le montant global des frais de gestion de 163 K€ HT , en diminution de 9 K€HT par rapport au 

précédent CRAC approuvé.  Au 31/12/2025, les dépenses de ce poste représentent 123 K€ HT. 
 

Il s’agit des frais de gestion et de commercialisation. 

 

2.8 IMPOTS ET TAXES 

Le montant global des impôts et taxes de 27 K€ HT reste inchangé par rapport au précédent 

CRAC approuvé. Au 31/12/2025, les dépenses de ce poste représentent 7,8 K€ HT. 
 

Il s’agit des impôts locaux et taxes diverses. 
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2.9 FRAIS FINANCIERS 

Le montant global des frais financiers est de 109 K€ HT, identique par rapport au précédent 

CRAC approuvé. Au 31/12/2025, les dépenses de ce poste s’élèvent à 2,9 K€ HT. 

 

La souscription d’un emprunt en 2020 a permis d’optimiser les frais financiers. 

2.10 REMUNERATION SOCIETE 

Le montant de la rémunération de l’aménageur prévisionnellement s’élève à 706 K€ HT en 

augmentation de 9 K€HT par rapport au CRAC antérieur en raison du calcul de régularisation 

de l’actualisation. 

 

La rémunération est facturée au fur et à mesure de l’avancement du projet dans les conditions 
arrêtées contractuellement. Le montant de la rémunération appelé au 31 décembre 2025 

s’élève à 508 K€ HT.  
 

2.11 FINANCEMENT DE L’OPERATION 

L’échéancier financier prévisionnel des dépenses et des recettes a fait apparaître la nécessité de 

recourir à une avance de la Collectivité de 500 K€, d’ores et déjà versée pour 200.000 € en 2010 
et 300.000 € en 2011. 

 

Courant 2018, 200 K€ ont été remboursés à la collectivité. Le solde, soit 300 K€, a été versé en 
janvier 2020. 

 

2.12 TRESORERIE DE L’OPERATION 

Le plan de trésorerie actualisé fait apparaître les mouvements programmés des recettes et des 

dépenses de l’opération nécessaires à la réalisation du projet. 
 

2.12.1 REALISE 

Au 31 décembre 2025, la trésorerie de l’opération fait apparaître une trésorerie positive liée à 

l’emprunt souscrit en 2020.  

 

Pour mémoire, une consultation bancaire a été lancée en août 2019 pour lever 700 K€ sur 5 ans. 
8 banques ont été consultées et 4 ont répondu. L’offre retenue est celle du Crédit Coopératif 

avec un taux à 0,11 % et sans indemnités de remboursement anticipée. Une garantie du 

concédant, à hauteur de 80 %, a été demandée. 249 K€ a été mobilisée en juillet 2020 et le solde 

a été versé en mars 2021. 
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3.  ANALYSES ET PERSPECTIVES 

SECTEUR AIME CESAIRE 

La rétrocession des espaces publics du secteur Aimé Césaire (voiries, parkings, passerelles, 

cheminements piétons, éclairage public et point d’ordures ménagères) a été régularisée par acte notarié 

en décembre 2019 pour la somme de 761.194 € HT. 
 

En parallèle, l’Association Syndicale Libre (ASL) Aimé Césaire a été constitué le 09 décembre 2019 et ses 

statuts approuvés. L’office notarial doit depuis procéder à la régularisation des cessions : 

 

• cession par le syndicat des copropriétaires  de la parcelle BV N°273 avec 0,50 are à la Ville.   

• cession par IDHEA représentée par Me Florence RIGOLLET à la Ville de Montbéliard, BV 

N°275 pour 0,10 are.   

• cession par NEOLIA à la Ville de Montbéliard, BV N°277 avec 0,19 are.   

• cession par SEDIA à l’ASL 

 

Ainsi, dans le cadre de l’opération de la ZAC des Blancheries, 3 Associations Syndicales Libres seront 

constituées et dénommées en fonction des passerelles les desservant. A la demande de PMA et après 

accord du Concédant, le conservatoire ne sera pas concerné par l’ASL Nelson Mandela. 
 

 

 

 

 

 

ASL Sédar 

Senghor ASL Aimé 

Césaire 

ASL Nelson 

Mandela 
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Le site des Blancheries bénéficie d’une situation premium (proximité centre-ville et Pré-la-Rose), c’est 
ce qui a séduit Les Constructeurs du Bois, promoteur travaillant actuellement sur la programmation de 

logements des îlots A1, B1, A2 et B2.  

 

Malgré ce signal positif en termes de commercialisation avec le projet de co-promotion sedia/ les 

constructeurs du bois et l’étude de faisabilité engagée sur l’ilot E-F, il n’en reste pas moins que la phase 

de pré-commercialisation du programme de logement sera déterminante pour l’engagement des 
travaux inhérent. 

 

De plus, le rythme de cette pré-commercialisation pourra nécessiter de revoir la date de l’échéance de 
la concession. 
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4.  ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES 

Ce chapitre présente les états et les éléments cartographiques explicitant les éléments financiers et leurs 

commentaires. 

 

4.1 ACQUISITIONS 

L’acquisition du secteur Est par SEDIA auprès de la Ville de Montbéliard a été réalisée en janvier 2013. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitions 2013 

 



 COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE ZAC DES BLANCHERIES // VILLE DE MONTBELIARD  21/25 

                                              CRAC 31/12/2025 

L’acquisition du solde de la ZAC auprès de la Ville a été opérée en septembre 2020 : 
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4.2 CESSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immeuble tertiaire : livré décembre 2014 

Conservatoire de Musique : livré en 

septembre 2023 

LOTS A1 A2 B1 B2 

en cours de commercialisation 

ILOTS E F : services et bureaux 

en cours de commercialisation 

 

ILOT D : NEOLIA programme accession 

privée, livré en septembre 2015 

 

ILOT C : NEOLIA-IDEHA programme 

locatif, livré en septembre 2018 
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4.3 ETAT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES 

       Le plan ci-après présente l’état d’avancement des travaux au 31 décembre 2022.  

 

 

 
 

 

 

Travaux intérieurs à la ZAC réalisés  
 

Réalisation des travaux de réseaux secs et humides : 

 

- Bouclage AEP Goguel à rue des Blancheries 

- Distribution gaz 

- Distribution BT et installation des 

branchements  

- Installation du poste de transformation 

BLANCHERIES (dans le parking silo) 

- Réseau EU et installation des boîtes de 

branchements  

- Branchements des lots  

- Sécurisation et individualisation du 

branchement de la résidence Goguel  

- Passerelles Est et aménagements de surface 

allée Goguel.  

 

Passerelles et aménagements paysagers :  

- Réalisation des passerelles Ilots C et D 

- Aménagements de la placette Goguel 

- Aménagement et accès périphériques à l’îlot 
tertiaire 

- Réalisation des containers enterrés rue 

Goguel 

- Travaux d’aménagement paysagers 
transitoires 

- Travaux d’aménagements paysagers (noue 
centrale et plantations) au droit de l’îlot C 

Rue des Blancheries  
 

Raccordement EU vers l’avenue Wilson  
 

Reprise totale du revêtement Rue des Blancheries 

 

Reprise des branchements existants rue des Blancheries 

(Eaux usées) 

 

Reprise des trottoirs et du réseau éclairage public 

 

Déconnection du poste de refoulement intérieur à la ZAC 
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4.4 PLAN EMPRISES ASL AIME CESAIRE            4.5 PLAN CESSION ESPACES PUBLICS AIME CESAIRE  
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5. PROPOSITION A LA COLLECTIVITE 

 

Il est proposé à la Collectivité d’approuver le présent CRAC arrêté au 31 décembre 2025 de la concession 

d’aménagement de la ZAC des Blancheries dans les conditions suivantes : 

 

• Le coût prévisionnel hors taxes de l’opération d’aménagement s’élève à 5.478.415 € HT et 

reste inchangé par rapport au dernier CRAC approuvé. 

 

 

6. ANNEXE 

• Bilans financiers 

 


